



DETERMINAZIONE n. 95/2022

Oggetto: PSL 2014/2020 S.T.A.R. OLTREPO MISURA 7 OPERAZIONE 7.5.01 TF 2020 “Incentivi per lo sviluppo di Infrastrutture e di servizi turistici locali” APPROVAZIONE RICHIESTA DI PROROGA FINE LAVORI Domanda Id. 202001799919 proposta da Comune di Zavattarello.

IL DIRETTORE PRESO ATTO:

- del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive disposizioni applicative del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 - PSR 2014-2020 - attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione CE (2015) 3530 finale del 26 maggio 2015;
- del bando di selezione dei GAL Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 approvato dalla giunta regionale con D.d.u.o 31.07.2015 n. 6547; - del D.d.s. del 14 giugno 2017 n. 7034 della DG Agricoltura di Regione Lombardia, pubblicato sul BURL SO n.25 del 20 giugno 2017 relativo all’approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo locale ammissibili tra cui il PSL del GAL OLTREPO PAVESE SRL, con cui è stato assegnato al PSL un contributo a fondo perduto pari a € 830.465,49 a copertura delle spese di gestione e animazione;
- Il Decreto n. 16538/2017 di approvazione del “documento tecnico procedurale per l’attuazione delle strategie di sviluppo locale”, la redazione e la gestione dei bandi per la presentazione delle domande di aiuto, incluse quindi eventuali proroghe sulle tempistiche di gestione, della fase istruttoria e delle successive fasi amministrative, resta di competenza dei singoli GAL;
- delle disposizioni del Bando relativo all’operazione 7.5.01 TF, approvato dal CdA del GAL con Delibera del 8 ottobre 2020 (pubblicato sul sito del GAL il 2 dicembre 2020 con scadenza 5 febbraio 2021 alle ore 12:00 e prorogato con Delibera del 12/01/2021 al 1 marzo 2021 e successiva Delibera del 25/02/2021 che a seguito del protrarsi dello stato di emergenza da Covid-19 ha reso necessaria un’ulteriore proroga al 15 marzo 2021), le cui graduatorie sono state approvate dal CdA del GAL in data 15/06/2021 e pubblicate sul sito www.galoltreposrl.it in data 24/06/2021 con relativa comunicazione via PEC ad i beneficiari dell’Operazione dell’approvazione finanziamento in data 24 giugno 2021;
- La domanda pervenuta, tramite il sistema informatico Sis.Co di Regione Lombardia, da Unione dei Comuni Terre dei Malaspina in data 15/03/2021;
- I Verbali di istruttoria Prot. 158/2021 del 04/05/2021 e prot. 275/2021 del 18/05/2021 di attestazione della regolarità del procedimento;



- Il Verbale del Cda n. 21Z/2021 del 15/06/2021 che approva la graduatoria relativa all'Operazione 7.5.01 TF;
- La comunicazione della graduatoria per Operazione 7.5.01 TF alla DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia, inoltrata via PEC con Prot. 391/2021 in data 16/06/2021;
- La pubblicazione delle graduatorie, a seguito dell'approvazione dell'Autorità di Gestione Regionale e contestuale comunicazione tramite PEC ai beneficiari dell'Operazione avvenuta in data 24/06/2021;
- Le disposizioni attuative che prevedono, per i beneficiari pubblici che non avessero provveduto a presentare in fase di domanda iniziale il progetto esecutivo, di inoltrare lo stesso entro i 90 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, quindi entro e non oltre il 24 settembre 2021;
- La richiesta di proroga straordinaria di n. 60 giorni per la consegna del progetto esecutivo, pervenuta in data 13/08/2021 ed approvata con Determinazione 27/2021 del 25/08/2021 che porta a definire come termine ultimo per la consegna dello stesso al 25/11/2021;
- La ricezione della documentazione prevista per il progetto esecutivo trasmetta via PEC Comune di Zavattarello in data 24/11/2021;
- La conclusione del procedimento istruttorio a carico del progetto esecutivo da parte del GAL avvenuto in data 21/01/2022, formalizzato tramite Determinazione n. 7/2022 del 21/01/2022 e contestuale comunicazione al beneficiario con cui si informa della conferma spesa ammessa a contributo rispetto a quanto approvato in fase di istruttoria del progetto di fattibilità tecnica ed economica: spesa ammessa € 168.521,84 e contributo ammesso € 151.669,66;
- La richiesta di proroga straordinaria di 60 giorni per l'avvio lavori il 15/04/2022 prot. 63/2022 ed accettazione della stessa da parte del GAL con Determinazione 37/2022 del 15/04/2022 e contestuale comunicazione al beneficiario prot. 64/2022 che prevede, come termine ultimo per l'avvio lavori il giorno 20/06/2022;
- L'invio della documentazione prevista dalle disposizioni attuative per l'avvio lavori in data 20/06/2022 acquisita con protocollo 211/2022 del 23/06/2022;
- La fine lavori prevista entro il termine del 24 dicembre 2022;

VISTO:

- Il verbale del CdA del 4 febbraio 2020 con cui è stata nominata la dott.ssa Antoniazzi Elisabetta quale direttore di Piano Facente funzione di GAL Oltrepò Pavese Srl;
- il Verbale del CdA n. 17/Z del 29/03/2021 con cui viene confermata la dott.ssa Elisabetta Antoniazzi quale Direttrice di GAL Oltrepò Pavese Srl

CONSIDERATO CHE:

- Il Comune di Zavattarello con Prot. n. 6214 del 13/12/2022 ha inoltrato tramite PEC richiesta di proroga per la fine lavori, come previsto da art. 17 del bando, acquisita con protocollo di istruttoria n. 495/2022 del 13/12/2022

Riportiamo la tabella relativa alle tempistiche aggiornate per la fine lavori:



DATA PREVISTA PER FINE LAVORI	RICHIESTA DI PROROGA	DATA AVVIO LAVORI A SEGUITO DI PROROGA
24/12/2022	1 mese	24/01/2023

IL DIRETTORE DETERMINA

- Che le tempistiche precedenti alla scadenza per la richiesta di proroga sono rispettati;
- Che le motivazioni espresse nelle richieste inoltrate via PEC a GAL Oltrepò Pavese sono da considerarsi valide e non imputabili alla volontà del beneficiario;
- di approvare la richiesta di proroga per la fine lavori richiesta da Comune di Zavattarello;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito del GAL Oltrepò Pavese e darne comunicazione al beneficiario ed alla DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia.

Torrazza Coste, lì 14/12/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


Dott.ssa Elisabetta Antoniazzi
GAL OLTREPO' PAVESE S.r.l.
Piazza della Fiera, 26/A
27057 VARZI (PV)
P.IVA 02648010185

