



## DETERMINAZIONE 5/2023

**Oggetto: PSL 2014/2020 S.T.A.R. OLTREPÒ MISURA 7 OPERAZIONE 7.6.01 2020“Incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale” APPROVAZIONE RICHIESTE DI PROROGA TERMINI FINE LAVORI COMUNE DI MENCONICO ID. DOMANDA 202001802881.**

### IL DIRETTORE PRESO ATTO:

- del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive disposizioni applicative del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 - PSR 2014-2020 - attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione CE (2015) 3530 finale del 26 maggio 2015;
- del bando di selezione dei GAL Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 approvato dalla giunta regionale con D.d.u.o 31.07.2015 n. 6547; - del D.d.s. del 14 giugno 2017 n. 7034 della DG Agricoltura di Regione Lombardia, pubblicato sul BURL SO n.25 del 20 giugno 2017 relativo all'approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo locale ammissibili tra cui il PSL del GAL OLTREPÒ PAVESE SRL, con cui è stato assegnato al PSL un contributo a fondo perduto pari a € 830.465,49 a copertura delle spese di gestione e animazione;
- delle disposizioni del Bando relativo all'operazione 7.6.01 approvato dal CdA del GAL con Delibera del 8 ottobre 2020 e pubblicata sul sito di GAL Oltrepò Pavese il 14/12/2020, con termini previsti per il 15/02/2021 ore 12:00 e successiva proroga di chiusura approvata con Delibera del 12/01/2021 con scadenza 01/03/2021;

### VISTO:

- Il verbale del CdA del 4 febbraio 2020 con cui è stata nominata la dott.ssa Antoniazzi Elisabetta quale direttore di Piano Facente funzione di GAL Oltrepò Pavese Srl;
- il Verbale del CdA n. 17/Z del 29/03/2021 con cui viene confermata la dott.ssa Elisabetta Antoniazzi quale Direttrice di GAL Oltrepò Pavese Srl
- I Verbali di istruttoria con Prot. 47/2021 del 25/03/2021 e Prot. 118/2021 del 21/04/2021 di attestazione regolarità del procedimento istruttorio;
- Il Verbale del CdA n. 20Z/2021 del 26/05/2021 che approva la graduatoria relativa all'Operazione 7.6.01;



- La comunicazione della graduatoria relativa ad Operazione 7.6.01 alla DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia, inoltrata tramite PEC in data 25/05/2021;

- Il Decreto n.16538/2017 di approvazione del "documento tecnico procedurale per l'attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale", la redazione e la gestione dei bandi per la presentazione delle domande, incluse eventuali proroghe delle tempistiche di gestione, della fase istruttoria e delle successive fasi amministrative, resta di competenza dei singoli GAL;

#### **PRESO ATTO:**

- Del Bando Operazione 7.6.01 e delle relative disposizioni;
- Che il Comune di Menconico per la domanda ID 202001802881 ha consegnato nei termini previsti da disposizioni attuative il progetto esecutivo ed il GAL ha inviato comunicazione con esito a carico dello stesso in data 10/11/2021 con Prot. 565/2021;
- Del par. 17.3.2 del Bando che prevede, per i soggetti pubblici, l'avvio dei lavori dopo 60 giorni dalla comunicazione degli esiti a carico del progetto esecutivo;
- Che il Comune di Menconico in data 15/12/2021 con Prot. 3377/2021 ha inoltrato tramite PEC acquisita con Prot. 598/2021, richiesta di proroga straordinaria di n. 4 mesi per l'avvio lavori, a partire dal 11/01/2022 in considerazione delle problematiche di accessibilità e dalle avverse condizioni atmosferiche nel periodo invernale in area svantaggiata di montagna;
- Dell'accettazione da parte di GAL Oltrepò Pavese in data 22/12/2021 della richiesta di proroga straordinaria, formalizzata con Determinazione n. 53/2021 che prevedeva come data di avvio la data del 11/05/2022;
- Della comunicazione di avvio lavori inoltrata da Comune di Menconico in data 10/05/2022, acquisita con protocollo n. 104/2022;
- Del termine previsto per la fine lavori per Operazione 7.6.01 anno di campagna 2020, previsto per il giorno 11/05/2023;
- Del paragrafo 18 delle Disposizioni attuative che prevedono, per i beneficiari dell'Operazione, la possibilità di richiedere una proroga di massimo quattro mesi per motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del richiedente;
- della ricezione, in data 18/02/2023 con prot. 538 dal Comune di Menconico, di richiesta di proroga di fine lavori, acquisita con prot. 77/2023 del 20/02/2023 per domanda in oggetto.

#### **IL DIRETTORE DETERMINA**

- Che le motivazioni espresse nelle richieste inoltrate via PEC a GAL Oltrepò Pavese sono da considerarsi valide e non imputabili alla volontà del beneficiario;
- di approvare la presente richiesta presentata dal Comune di Menconico, per domanda ID. 202001802881, concedendo la proroga di n. 112 giorni per la fine lavori, stabilendo come termine ultimo definitivo per la fine lavori il 31/08/2023;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito del GAL Oltrepò Pavese e darne comunicazione ad i singoli richiedenti ed alla DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia.

Varzi, lì 01/13/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Elisabetta Antoniazzi

P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/176101 **GAL OLTREPÒ PAVESE S.R.L.** [info@galoltprepose.it](mailto:info@galoltprepose.it)  
Piazza della Fiera, 26/A  
27057 VARZI (PV)  
P.IVA 02648010185