



DETERMINAZIONE n. 70/2022

Oggetto: PSL 2014/2020 S.T.A.R. OLTREPÒ MISURA 4 OPERAZIONE 4.4.01 TF Anno di Campagna 2021 “Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità” APPROVAZIONE RICHIESTA DI PROROGA FINE LAVORI PRESENTATA DA COOPERATIVA AGRICOLA CANEDO SCRL PER DOMANDA ID. 202101903295.

IL DIRETTORE PRESO ATTO:

- del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive disposizioni applicative del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 - PSR 2014-2020 - attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione CE (2015) 3530 finale del 26 maggio 2015;
- del bando di selezione dei GAL Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 approvato dalla giunta regionale con D.d.u.o 31.07.2015 n. 6547; - del D.d.s. del 14 giugno 2017 n. 7034 della DG Agricoltura di Regione Lombardia, pubblicato sul BURL SO n.25 del 20 giugno 2017 relativo all'approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo locale ammissibili tra cui il PSL del GAL OLTREPÒ PAVESE SRL, con cui è stato assegnato al PSL un contributo a fondo perduto pari a € 830.465,49 a copertura delle spese di gestione e animazione;
- delle disposizioni del Bando relativo all'operazione 4.4.01 Anno di campagna 2021, approvato dal CdA del GAL con Delibera del 09 ottobre 2020 (pubblicato sul sito del GAL in data 15 febbraio 2021, con scadenza 15 aprile 2021 e prorogato Delibera CDA Verbale 18/Z del 13 aprile 2021 - Determinazione n. 15/2021 del 20 maggio 2021 – nuovo termine presentazione domande 20 maggio 2021,
- La nomina della Commissione Tecnica di valutazione per Operazione 4.4.01 Anno di campagna 2021 con Delibera CdA n. 20Z/2021 del 26/05/2021;
- I verbali di istruttoria Prot. 465/2021 del 23/7/21 e Prot. 481/2021 del 4/8/21 di attestazione della regolarità del procedimento;
- Le graduatorie approvate dal CdA del GAL in data 29/09/2021 rif. Verbale 29Z - inoltrate a DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia via PEC in data 30/09/2021 - pubblicate sul sito www.galoltreposrl.it in data 02/11/2021 e contestuale invio comunicazione ai beneficiari, tramite PEC in data 02/11/2021;
- Le disposizioni attuative che prevedono la fine lavori entro il 2/11/2022;



- Il par. 18 delle Disposizioni attuative;

VISTO

- Il verbale del CdA del 4 febbraio 2020 con cui è stata nominata la dott.ssa Antoniazzi Elisabetta quale direttore di Piano Facente funzione di GAL Oltrepò Pavese Srl;

- il Verbale del CdA n. 17/Z del 29/03/2021 con cui viene confermata la dott.ssa Elisabetta Antoniazzi quale Direttrice di GAL Oltrepò Pavese Srl

CONSIDERATO CHE:

- La Cooperativa agricola Caneso Scrl, in data 21/10/2022 ha inoltrato tramite PEC richiesta di proroga per fine lavori, come previsto da art. 18 delle disposizioni attuative, acquisita con Protocollo di istruttoria n. 422/2022 del 25/10/2022;

- Che le tempistiche precedenti alla scadenza per la richiesta di proroga sono rispettati;

- Che le motivazioni espresse nella richiesta inoltrata via PEC a GAL Oltrepò Pavese sono da considerarsi valide e non imputabili alla volontà del beneficiario;

IL DIRETTORE DETERMINA

La conclusione del procedimento istruttorio della richiesta di proroga per fine lavori con esito positivo, definendo come termine ultimo per l'ultimazione degli interventi il giorno 3/2/2023.

DATA PREVISTA PER FINE LAVORI	RICHIESTA DI PROROGA	DATA FINE LAVORI A SEGUITO DI PROROGA
02/11/2022	3 MESI	03/02/2023

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito del GAL Oltrepò Pavese e darne comunicazione al beneficiario ed alla DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia.

Torrazza Coste, lì 25/10/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Elisabetta Antoniazzi

GAL OLTREPO' PAVESE S.r.l.

Piazza della Fiera, 26/A

27057 VARZI (PV)

P.IVA 02648010185