

## DETERMINAZIONE n. 82/2022

**Oggetto: PSL 2014/2020 S.T.A.R. OLTREPÒ MISURA 7 OPERAZIONE 7.5.01 TF 2020 "Incentivi per lo sviluppo di Infrastrutture e di servizi turistici locali" APPROVAZIONE RICHIESTA DI PROROGA FINE LAVORI Domanda Id. 202001813844 proposta dal Comune di Varzi**

### IL DIRETTORE PRESO ATTO:

- del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive disposizioni applicative del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
  - del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
  - del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 - PSR 2014-2020 - attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione CE (2015) 3530 finale del 26 maggio 2015;
  - del bando di selezione dei GAL Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 approvato dalla giunta regionale con D.d.u.o 31.07.2015 n. 6547; - del D.d.s. del 14 giugno 2017 n. 7034 della DG Agricoltura di Regione Lombardia, pubblicato sul BURL SO n.25 del 20 giugno 2017 relativo all'approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo locale ammissibili tra cui il PSL del GAL OLTREPÒ PAVESE SRL, con cui è stato assegnato al PSL un contributo a fondo perduto pari a € 830.465,49 a copertura delle spese di gestione e animazione;
  - delle disposizioni del Bando relativo all'operazione 7.5.01 TF, approvato dal CdA del GAL con Delibera del 8 ottobre 2020 (pubblicato sul sito del GAL il 2 dicembre 2020 con scadenza 5 febbraio 2021 alle ore 12:00 e prorogato con Delibera del 12/01/2021 al 1 marzo 2021 e successiva Delibera del 25/02/2021 che a seguito del protrarsi dello stato di emergenza da Covid-19 ha reso necessaria un'ulteriore proroga al 15 marzo 2021 ), le cui graduatorie sono state approvate dal CdA del GAL in data 15/06/2021 e pubblicate sul sito [www.galoltreposrl.it](http://www.galoltreposrl.it) in data 24/06/2021 con relativa comunicazione via PEC ad i beneficiari dell'Operazione dell'approvazione finanziamento in data 24 giugno 2021;
  - I Verbali di istruttoria Prot. 158/2021 del 04/05/2021 e prot. 275/2021 del 18/05/2021 di attestazione della regolarità del procedimento;
  - Il Verbale del Cda n. 21Z/2021 del 15/06/2021 che approva la graduatoria relativa all'Operazione 7.5.01 TF;
  - La comunicazione della graduatoria per Operazione 7.5.01 TF alla DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia, inoltrata via PEC con Prot. 391/2021 in data 16/06/2021;
  - La pubblicazione delle graduatorie, a seguito dell'approvazione dell'Autorità di Gestione Regionale e contestuale comunicazione tramite PEC ai beneficiari dell'Operazione avvenuta in data 24/06/2021;
- P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) Cf/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: [info@galoltreposrl.it](mailto:info@galoltreposrl.it)



- Le disposizioni attuative che prevedono, per i beneficiari pubblici che non avessero provveduto a presentare in fase di domanda iniziale il progetto esecutivo, di inoltrare lo stesso entro i 90 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, quindi entro e non oltre il 24 settembre 2021;
- La ricezione della documentazione prevista per il progetto esecutivo trasmetta via PEC dal Comune di Varzi in data 20/09/2021 prot. 530/2021;

- La conclusione del procedimento istruttorio a carico del progetto esecutivo da parte del GAL avvenuto in data 02/12/2021, formalizzato tramite Determinazione n. 47/2021 del 02/12/2021 e contestuale comunicazione al Comune di Varzi;
- Le disposizioni attuative che prevedono l'avvio lavori entro e non oltre la data del 02/03/2022;

- La richiesta di proroga straordinaria inoltrata in data 28/01/2022 con Prot. 701, acquisita con Prot. 15/2022, l'approvazione della stessa, formalizzata con Determinazione n. 11/2022 del 28/01/2022 in cui è stato prorogato il termine per l'avvio lavori al 2 maggio 2022;

### VISTO:

- Il verbale del Cda del 4 febbraio 2020 con cui è stata nominata la dott.ssa Antoniazzi Elisabetta quale direttore di Piano Facente funzione di GAL Oltrepò Pavese Srl;
- Il Verbale del Cda n. 17/Z del 29/03/2021 con cui viene confermata la dott.ssa Elisabetta Antoniazzi quale Direttrice di GAL Oltrepò Pavese Srl

### CONSIDERATO CHE:

- Il Comune di Varzi con Prot. n. 8094 del 09/11/2022 ha inoltrato tramite PEC richiesta di proroga per la fine lavori, come previsto da art. 17 del bando, acquisita con protocollo di istruttoria n. 441/2022


DATA PREVISTA PER FINE LAVORI	RICHIESTA DI PROROGA	DATA AVVIO LAVORI A SEGUITO DI PROROGA
24/12/2022	2 MESI	24/02/2023

### IL DIRETTORE DETERMINA

- Che le tempistiche precedenti alla scadenza per la richiesta di proroga sono rispettati;
- Che le motivazioni espresse nelle richieste inoltrate via PEC a GAL Oltrepò Pavese sono da considerarsi valide e non imputabili alla volontà del beneficiario;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito del GAL Oltrepò Pavese e darne comunicazione al beneficiario ed alla DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia.

Torrazza Coste, il 16/11/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Elisabetta Antoniazzi  
  
GAL OLTREPO PAVESE S.r.l.  
Piazza della Fiera, 26/A  
27057 VARZI (PV)  
P.IVA 02648010185

P.zza della Fiera 26/A Varzi (PV) C/P.Iva 02648010185 Tel. 0383/1751516 - Email: [info@galoltrepostri.it](mailto:info@galoltrepostri.it)