



DETERMINAZIONE n. 9/2023

**Oggetto: PSL 2014/2020 S.T.A.R. OLTREPÒ MISURA 7 OPERAZIONE 7.2.01 “Incentivi per lo sviluppo di Infrastrutture e di servizi turistici locali” APPROVAZIONE RICHIESTA DI PROROGA PER FINE LAVORI
Domanda Id. 2022001802471 richiesta dal Comune di Val di Nizza**

IL DIRETTORE PRESO ATTO:

- del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive disposizioni applicative del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 - PSR 2014-2020 - attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione CE (2015) 3530 finale del 26 maggio 2015;
- del bando di selezione dei GAL Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 approvato dalla giunta regionale con D.d.u.o 31.07.2015 n. 6547; - del D.d.s. del 14 giugno 2017 n. 7034 della DG Agricoltura di Regione Lombardia, pubblicato sul BURL SO n.25 del 20 giugno 2017 relativo all'approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo locale ammissibili tra cui il PSL del GAL OLTREPÒ PAVESE SRL, con cui è stato assegnato al PSL un contributo a fondo perduto pari a € 830.465,49 a copertura delle spese di gestione e animazione;
- delle disposizioni del Bando relativo all'operazione 7.2.01, approvato dal CdA del GAL con Delibera del 8 ottobre 2020; pubblicato sul sito del GAL il giorno 14 dicembre 2020, con termini previsti per il 15/02/2021 ore 12:00 e prorogato con Delibera del 12/01/2021 al giorno 1 marzo 2021;
- I Verbali di istruttoria Prot. 142/2021 del 28/04/2021 e prot. 240/2021 del 13/05/2021 di attestazione di regolarità del procedimento istruttorio;
- Il Verbale del Cda n. 20Z/2021 del 26/05/2021 che approva la graduatoria relativa all'Operazione 7.2.01;
- La comunicazione della graduatoria per Operazione 7.2.01 alla DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia, inoltrata mezzo PEC in data 28/05/2021;
- La pubblicazione delle graduatorie, a seguito dell'approvazione dell'Autorità di Gestione Regionale e contestuale comunicazione tramite PEC ai beneficiari dell'Operazione avvenuta in data 14/06/2021;
- Le disposizioni attuative che prevedono, per i beneficiari pubblici che non avessero provveduto a presentare in fase di domanda iniziale il progetto esecutivo, di inoltrare lo stesso entro i 90 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, quindi entro e non oltre la data del 14 settembre 2021;
- La ricezione della documentazione prevista per il progetto esecutivo trasmetta via PEC dal Comune di Val di Nizza in data 14/09/2021;



- La conclusione del procedimento istruttorio a carico del progetto esecutivo da parte del GAL avvenuto in data 29/10/2021, formalizzato tramite Determinazione n. 34/2021 e contestuale comunicazione al Comune di Val di Nizza mezzo PEC;
- Le disposizioni attuative che prevedono l'avvio lavori entro e non oltre la data del 29/12/2021;
- Il Decreto n. 16538/2017 di approvazione del "documento tecnico procedurale per l'attuazione delle Strategie di sviluppo locale", la redazione e la gestione dei bandi per la presentazione delle domande di aiuto, incluse quindi eventuali proroghe delle tempistiche di gestione, della fase istruttoria e delle successive fasi amministrative, resta di competenza dei singoli GAL;
- l'art. 20 delle disposizioni attuative e ss. Disposizioni a seguito di proroga di chiusura del bando, secondo cui, per motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario è possibile concedere una proroga per la realizzazione degli interventi di quattro o dodici mesi per le aree di montagna;

VISTO:

- Il verbale del CdA del 4 febbraio 2020 con cui è stata nominata la dott.ssa Antoniazzi Elisabetta quale direttore di Piano Facente funzione di GAL Oltrepò Pavese Srl;
- il Verbale del CdA n. 17/Z del 29/03/2021 con cui viene confermata la dott.ssa Elisabetta Antoniazzi quale Direttrice di GAL Oltrepò Pavese Srl

CONSIDERATO CHE:

- Il Comune di Val di Nizza con Prot. n. 1297/2023 del 26/04/2023 inoltra tramite PEC richiesta di proroga per fine lavori di n. 90 giorni, acquisita con protocollo di istruttoria n. 165/2023 del 27/04/2023

DATA PREVISTA PER FINE LAVORI	RICHIESTA DI PROROGA	DATA AVVIO LAVORI A SEGUITO DI PROROGA
18 MESI DAGLI ESITI CONTROLLO ESECUTIVO 29/04/2023	90 GIORNI	28/07/2023

IL DIRETTORE DETERMINA

- Che le tempistiche precedenti alla scadenza per la richiesta di proroga sono rispettati;
- Che le motivazioni espresse nelle richieste inoltrate via PEC a GAL Oltrepò Pavese sono da considerarsi valide e non imputabili alla volontà del beneficiario;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito del GAL Oltrepò Pavese e darne comunicazione al beneficiario.

Varzi, li 28/04/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Elisabetta Antoniazzi

GAL OLTREPO' PAVESE S.r.l.

Piazza della Fiera, 26/A
27057 VARZI (PV)
P.IVA 02648010185