



DETERMINAZIONE n. 33/2022

Oggetto: PSL 2014/2020 S.T.A.R. OLTREPÒ MISURA 7 OPERAZIONE 7.4.01 TF Anno di Campagna 2020 "Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale" APPROVAZIONE RICHIESTA DI PROROGA FINE LAVORI PRESENTATA DA ODV ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE E PRESIDIO DEL TERRITORIO PER ID. DOMANDA 202001647402

IL DIRETTORE PRESO ATTO:

- del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive disposizioni applicative del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 - PSR 2014-2020 - attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione CE (2015) 3530 finale del 26 maggio 2015;
- del bando di selezione dei GAL Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 approvato dalla giunta regionale con D.d.u.o 31.07.2015 n. 6547; - del D.d.s. del 14 giugno 2017 n. 7034 della DG Agricoltura di Regione Lombardia, pubblicato sul BURL SO n.25 del 20 giugno 2017 relativo all'approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo locale ammissibili tra cui il PSL del GAL OLTREPÒ PAVESE SRL, con cui è stato assegnato al PSL un contributo a fondo perduto pari a € 830.465,49 a copertura delle spese di gestione e animazione;
- delle disposizioni del Bando relativo all'operazione 7.4.01 TF Anno di campagna 2020, approvato dal CdA del GAL con Delibera del N. 6/2020 del 04/02/2020 (pubblicato sul sito del GAL in data 28 febbraio 2020, revocato con delibera 9/2020 del 03/06/2020 e ripubblicato in data 19/06/2020 in Aiuti di Stato Temporary Framework con scadenza 28 luglio 2020 ore 12:00, le cui graduatorie sono state approvate dal CdA del GAL in data 05/11/2020, pubblicate sul sito www.galoltreposrl.it in data 26/11/2020 ed è stata inoltrata comunicazione ad i beneficiari tramite PEC in data 27/11/2020;
- dello stato di emergenza dettato dal patogeno Covid-19 che ha prorogato a livello nazionale i termini per l'avvio e fine lavori previsti dalle disposizioni attuative del bando;
- La nomina della Commissione Tecnica di valutazione per Operazione 7.4.01 TF Anno di campagna 2020 con Delibera del CdA del 20 luglio 2020;
- I verbali di istruttoria Prot. 28/2020 del 16/09/2020 e Prot. 70/2020 del 14/10/2020

GAL OLTREPÒ PAVESE SRL
Via della Fiera, 26/A - 27019 Varzi (PV)
Tel. 0383/1751516 - Email: info@galoltreposrl.it

VISTO

- Il Verbale del CdA n. 27Z/2021 del 8/10/2021 e la Determinazione n.32/2021 in cui vengono approvati i termini definitivi per Operazione 7.4.01 TF anno di campagna 2020 che stabiliva quale termine ultimo per la fine il 31/03/2022, salvo la possibilità di richiedere la proroga stabilita da bando;
- Le disposizioni attuative del bando 7.4.01 TF anno di campagna 2020 che prevedono all'art. 18 la possibilità per i beneficiari di richiedere un'ulteriore proroga di n. 3 mesi per l'area C e di n. 5 mesi per area D decorrente dal giorno successivo al termine per la realizzazione del progetto, per motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del richiedente;
- Il Decreto n. 16538/2017 di approvazione del "Documento tecnico-procedurale per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale", la redazione e la gestione dei bandi per la presentazione delle domande di aiuto, incluse quindi eventuali proroghe delle tempistiche e la gestione delle tempistiche relative alla fase istruttoria e delle successive fasi amministrative, resta di competenza dei singoli GAL;
- Il verbale del CdA del 4 febbraio 2020 con cui è stata nominata la dott.ssa Antoniazzi Elisabetta quale direttore di Piano Facente funzione di GAL Oltrepò Pavese Srl;
- il Verbale del CdA n. 17/Z del 29/03/2021 con cui viene confermata la dott.ssa Elisabetta Antoniazzi quale Direttrice di GAL Oltrepò Pavese Srl

CONSIDERATO CHE:

- Risulta pervenuta tramite consegna a mano debitamente giustificata e protocollata in data 28/03/2022, acquisita con protocollo di istruttoria n. 160/20/2022 la richiesta di proroga per la fine lavori da ODV Associazione Volontari di Protezione Civile e Presidio del Territorio;
- Il termine ultimo per la fine lavori stabilito da GAL è il 31/03/2022;

IL DIRETTORE DETERMINA

- Che la richiesta di proroga è stata consegnata prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti;
- Che le motivazioni espresse nella richiesta consegnata al GAL Oltrepò Pavese sono da considerarsi valide e non imputabili alla volontà del beneficiario;
- Di accettare la richiesta di proroga di n. 90 giorni, fissando quindi come termine ultimo per la fine lavori il 29/6/2022;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito del GAL Oltrepò Pavese e darne comunicazione al richiedente ed alla DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia.

Torrazza Coste, lì 29/03/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Elisabetta Antoniazzi
GAL OLTREPO' PAVESE S.r.l.
Piazza della Fiera, 26/A
27057 VARZI (PV)
P.IVA 02648010185

